

# OZNÁMENÍ

**Harmonogram prací oprava komunikace na  
Smolotely**

**dne 10.10.2025 – frézování + výsrava ( sanace)**

**dne 13.10.2025 – úklid silnice + asf. mezistřík  
zákaz vjezdu**

**dne 14.10.2025 – pokládka asfaltové směsi  
zákaz vjezdu**

**dne 15.10.2025–dokončení–otevření komunikace**

**Růžena Králová – starostka v.r.**